

Goshen and Demaree Intersection Improvement Project


Date: 6/25/18

Tentative Construction Phasing Schedule**:

Phase	Work Performed	Traffic Impact	Work Hours	Approximate Construction Period
1	Shoulder and Utility Work	Lane Closures	M-F 8:30am-4pm	July 9, 2018-Mid October
2	Railroad Crossing Work on Demaree	Demaree Closed – WEEKEND CLOSURE	Friday 7pm-Monday 10am	Mid-Late July
3	Demaree Median Nose Construction	Lane Closures. Demaree northbound to one lane	M-F 7am-7pm	Late August-Mid September
4	Railroad Signal and City Traffic Signal Installs	Lane Closures. Demaree northbound to one lane	M-F 7am-7pm	Mid September-Early October
5	Street Construction	Tee Closure – East half Demaree and Goshen Closed	M-F 7am-7pm	Early October -Early November
6	Street Construction	Tee Closure – West half Demaree and Goshen Closed	M-F 7am-7pm	Early November-Mid December
7	Finish Work	Lane Closures	M-F 8:30am-4pm	December-February

** This is a tentative phasing schedule only at this time. Project phasing, schedule, and traffic control may be changed based on project requirements/conditions and unforeseen situations throughout construction.

Completed Intersection Layout



For Questions Contact Chris Crawford at 559-802-3052

Proyecto de Mejoras a la Intersección de Goshen y Demaree


Fecha: 25/6/18

Programa tentativo de fases de construcción * *:

Fase	Trabajo Desarrollado	Impacto al Tránsito	Horario de Trabajo	Tiempo Aproximado de Construcción
1	Trabajo en el Borde y los Servicios Públicos	Cierre de Carriles	L-V 8:30am-4pm	9 de Julio de 2018 a mediados de Octubre
2	Trabajo en el Cruce Ferroviario en Demaree	Demaree Cerrado – CIERRE DURANTE EL FIN DE SEMANA	Viernes 7pm- Lunes 10am	De mediados a fines de Julio
3	Construcción en la Saliente Media en Demaree	Cierre de Carriles. Demaree con dirección al norte un solo carril	L-V 7am-7pm	De Fines de Agosto a Medios de Septiembre
4	Instalaciones de Señalamientos de Cruce de Ferrocarril y Señalamientos de Tránsito de la Ciudad	Cierre de Carriles. Demaree con dirección al norte un solo carril	L-V 7am-7pm	De Medios de Septiembre a Principios de Octubre
5	Construcción de Calles	Cierre de Tee – Mitad Este de Demaree y Goshen Cerrada	L-V 7am-7pm	De Principios de Octubre a Principios de Noviembre
6	Construcción de Calles	Cierre de Tee – Mitad Oeste de Demaree y Goshen Cerrada	L-V 7am-7pm	De Principios de Noviembre a Medios de Diciembre
7	Terminación del Trabajo	Cierre de Carriles	L-V 8:30am-4pm	De Diciembre a Febrero

** Actualmente, este es únicamente un programa tentativo de fases de construcción. La sincronización, el calendario y el control del tránsito del proyecto pueden ser cambiados en base a los requisitos/condiciones del proyecto y circunstancias imprevistas a lo largo de la construcción.

Diseño de Intersección Completado



Para Cualquier Pregunta, Póngase en Contacto con Chris Crawford en el 559-802-3052